
Město Třemošnice – kontrolní výbor  

   
 

Zápis z provedené kontroly dokončené investiční akce s možností dotace  
  
Datum: 20.11.2024  
  

Přítomni:             

Jan Lebeda, Josef Hadrbolec, Michal Paleček, Stanislav Cimburek, Miloš Novák 
  

Na základě podnětů od občanů města Třemošnice Kontrolní výbor (KV) provedl plánovanou a 
ohlášenou kontrolu dokumentace dokončené investiční akce, u které byla, za ne úplně jasných 
okolností, zamítnuta dotace od NSA (Národní sportovní agentura). 
 
Jednalo se o investiční záměr „Atletický ovál 400 m s běžeckou rovinkou a in line dráhou Třemošnice 
a Oprava střešního pláště na tribuně ve sportovním areálu v Třemošnici“.   
 
Celkem byly městem Třemošnice zpracovány žádosti o poskytnutí dotace dvakrát. 
Poprvé to bylo v roce 2021, podruhé v roce 2022. 
  

První žádost o dotaci: 

 

Město Třemošnice za podpory zastupitelstva města (ZM) žádalo o poskytnutí dotace NSA na základě přijatého 

usnesení: 

 



Bohužel této žádosti nebylo ze strany NSA vyhověno viz. zpráva o zamítnutí: 

 

Město Třemošnice reagovalo na výsledek o záměru neposkytnutí dotace jménem starosty Ing. Bubeníka 

20.10.2022. 

Následně 2.11.2022 NSA oficiálně zaslala na město Třemošnice „rozhodnutí o zamítnutí žádosti o poskytnutí 

dotace“. 

Město Třemošnice se proti oficiálnímu rozhodnutí NSA již nijak nebránilo, protože touto dobou již byla 

zpracována a podána druhá žádost o dotaci.  

Dokumenty „reakce starosty před vydáním rozhodnutí“ a „oficiální stanovisko NSA“ byly KV poskytnuty 

městem Třemošnice, případně mohu zaslat na vyžádání. 

 

 



Druhá žádost o dotaci: 

Zde byla situace a o poznání komplikovanější. Následuje souhrn událostí od nejstarších: 

1. Dne 23-24.09.2022 se konaly řádné volby do zastupitelstev měst a obcí. 
2. Dne 10.10.2022 rada města Třemošnice schválila žádost o dotaci v novém programu pro rok 2022. 
3. Dne 31.10.2022 město Třemošnice oficiálně podalo žádost o dotaci na NSA. 
4. Dne 16.11.2022 město Třemošnice dodatečně zaslalo usnesení z řádného jednání nového ZM, kde se 

odkazovalo na původní schválení žádosti o dotaci radou města ze dne 10.10.2022. 
 

 

5. Dne 11.4.2023 NSA zasílá stanovisko o zastavení řízení pro poskytnutí dotace s těmito závěry: 
 

 

 

 



 

 

Město Třemošnice, zastupováno Mgr. Janou Zwyrtek Hamplovou, podalo žalobu proti rozhodnutí o zastavení 

řízení o poskytnutí dotace z rozpočtu ČR, ale neúspěšně. Soud potvrdil rozhodnutí NSA jako právoplatné. 

Nyní se nabízí mnoho otázek, jak je možné, že dotace byla v prvopočátku zamítnuta na základě pozdě 

doložených požadovaných dokladů od NSA. 

Městem Třemošnice byla tato záležitost prezentována jako nezaviněná v důsledku nových voleb do 

zastupitelstva a nemožnosti stihnutí termínu zaslání usnesení nového ZM, které by souhlasilo se záměrem 

žádosti o poskytnutí dotace do data 31.10.2022, tak jak NSA požadovala. 

Na základě metodických doporučení k činnosti územních samosprávných celků od ministerstva vnitra ČR a dle 

datumu řádných voleb do zastupitelstva ve dnech 23-24.09.2022 po zákonné lhůtě na soudní přezkoumání 

výsledků voleb mělo město Třemošnice dle KV: 

1. Vyvěsit dne 7.10. případně 10.10.2022 záměr o svolání ustavujícího zastupitelstva. Běžela by zákonná 
lhůta 7dní a toto zastupitelstvo by se konalo nejpozději 18.10.2022. 



2. Ihned 19.10.2022 vyvěsit záměr o konání řádného zastupitelstva, kdy po zákonné 7denní lhůtě by se 
toto ZM konalo 26.10.2022. Zde se mohl záměr již řádným usnesením schválit a zaslat následně do 
NSA. 

3. Tím by byla splněna podmínka NSA, která požadovala zaslání této oficiality do konce měsíce října 2022! 
4. Tímto krokem, který ale nebyl ze strany města Třemošnice realizován, by nemohlo dojít následně 

k zamítnutí žádosti o dotaci pro modernizaci oválu a tribuny města Třemošnice. 
 

KV si uvědomuje, že v případě včasného zaslání požadované dokumentace městem Třemošnice na NSA by 

ještě nemuselo nutně znamenat jistotu získání dotace, ale tím, že se tento termín „nestihl“, i když dle KV se 

stihnout mohl, tak se město Třemošnice připravilo automaticky o možnost získat pokrytí 50 % nákladů celého 

investičního projektu. 

V tomto případě, byla výsledná investice včetně DPH za modernizaci oválu 10 683 271Kč a za modernizaci 

tribuny 990 662Kč, dohromady 11 673 933Kč. Údaje čerpány z výsledků hospodaření města Třemošnice za rok 

2023. 

V případě této dotační výzvy, úhrady 50% způsobilých nákladů ze strany NSA by se jednalo o částku 

5 836 967Kč. 

 

ZÁVĚR:   

Ze zjištěných poznatků obou dotačních kauz konstatujeme následující: 

Požadujeme na nejbližším řádném ZM vysvětlit odpovědnými zástupci města Třemošnice, jak mohlo dojít k tak 

závažnému pochybení, jakým bylo opožděné dodání požadované dokumentace, které zapříčinilo zastavení 

řízení pro poskytnutí dotace.  

Zároveň seznámit ZM s nápravnými opatřeními, která do budoucna zajistí, že již nebude možné tyto chyby 

opakovat. 

  

 

 

 

Zapsal: Jan Lebeda se souhlasem KV.  

Dne: 20.11.2024  


